

2021 NOV 26.
Elt.,
Uti Csikós-Papp

Délegyháza Község Polgármesteri Hivatala	
Érkezés: 2021 NOV 26.	Száma: H/5692-7/2021
Egyintéző: Csikós-Papp	Megjelen: Doktori Szerdán

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

I. számú módosítása

Iktatószám: 5692-7/2021



Amelyet egyrésztől **Délegyháza Község Önkormányzata** (székhely: 2337 Délegyháza, Árpád utca 8., képviseli: Dr. Riebl Antal polgármester, adószám: 15734769-2-13, számlaszám: 11742180-15441654, e-mail: polgarmester@delegyhaza.hu, naplőügyfél-jel: 46065028), mint **Megrendelő** - a továbbiakban: Megrendelő -

Másrésztől **KINAMÉ Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2360 Gyál, Toldi utca 45., adószám: 13045726-2-13, kamarai nyilvántartási szám/registriációs szám: 13 09 094822), képviseli: Kis István ügyvezető (cím: 2360 Gyál, Petőfi Sándor utca 4., tel.: +36 309685666, e-mail: kiname@kiname.hu), mint **Vállalkozó** - a továbbiakban: Vállalkozó - között jött létre a mai napon, az alábbiakban rögzített tartalommal és feltételekkel:

I. Előzmények:

Felek előzményként rögzítik, hogy a Megrendelő a Kbt. 115. § (1) bekezdése alapján közbeszerzési eljárást folytatott le a „*Délegyháza Polgármesteri Hivatal bővítése*” tárgyban, amely eljárás nyertese a Vállalkozó lett. Ennek megfelelően a felek az alábbi szerződést kötik meg egymással.

A jelen szerződés létrejöttének alapját az eljárást megindító ajánlattételi felhívás és az EKR rendszerben közzétett mellékletei, és az eljárás során kiadott anyagok (együttesen: közbeszerzési dokumentumok), és az Ajánlattevő, mint Vállalkozó ajánlata alkotja.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy jelen szerződés alapján a Vállalkozó a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásában, az ajánlattételi felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokban, a benyújtott ajánlatában és a közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb dokumentumokban foglaltakra figyelemmel köteles szerződéses kötelezettségeit teljesíteni, azzal, hogy a jelen szerződésben nem részletezett, de a közbeszerzési dokumentumokban szereplő feltételek a jelen szerződés integráns részét képezik. Erre tekintettel a felek rögzítik, hogy a jelen szerződés rendelkezéseinek értelmezése során a közbeszerzési eljárás részét képező eljárást megindító ajánlattételi felhívás, az eljárás során kiadott közbeszerzési dokumentumok, a Vállalkozó ajánlattevőként tett nyilatkozatai tartalmát és rendelkezéseit veszik figyelembe.

LC

10

Jogsabályi kötelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes a fentiekben felsorolt okmányok valamelyikével, illetve függetlenül attól, hogy maga a szerződés ezt kimondja vagy sem, fenti okmányokban szereplő kötelezés érvényesen a jelen szerződés részét képezi.

Felek rögzítik, hogy közöttük – közbeszerzési eljárás eredményként – határozott idejű vállalkozói szerződés jött létre 2021. szeptember 22-én melyben az alábbi pontokat módosítják.

II. Szerződésmódosítás indokolása

2.1. Felek rögzítik, hogy a munkálatok megkezdésére a tervezett 2021 szeptember 27. helyett csak 2021. november 24-én került sor, a szerződő felek önhibájukon kívül, ezért az alapszerződésben meghatározott teljesítési határidő módosítása válik szükségessé.

II. 1. Műszaki indokolás

2.3. Felek rögzítik, hogy a munkálatok megkezdését el kellett halasztani a Megrendelő által Pénzügyminisztériumhoz benyújtott támogatási kérelem döntésének elhúzódása miatt, továbbá a kialakult járványhelyzet az építőiparban az építőanyagok beszerzési idejét meghosszabbította.

II. 2. Közbeszerzési-jogi indokolás

Teljesítési határidő módosítás:

2.4. Felek kijelenik, hogy tárgyi szerződésmódosítás összhangban áll a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 141. § -ban foglalt rendelkezésekkel.

2.5. Felek megvizsgálták a Kbt. 141.§ (2) bek. szerinti, szerződés módosítására irányuló jogalap fennállását és az alábbiakat állapították meg:

2.6. Felek rögzítik, hogy - a pótmunka esetében - jelen szerződésmódosításra a Felek egyező akaratával került sor, és indoka a Kbt. 141.§ (2) bekezdésében meghatározottak alapján, a következőkre tekintettel megalapozott.

„A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre”

2.7. Felek megvizsgálták a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerinti, szerződés módosítására irányuló jogalap fennállását és az alábbiakat állapították meg:

A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:

c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, ugyanis Megrendelőnek nincs hatása egy világjárvány alakulására és a járvány által kialakult gazdasági problémákra,

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, ugyanis a szerződés szerinti feladat nem változik, az továbbra is a „*Polgármesteri Hivatal bővítése*”,

III. Szerződésmódosítás tartalma

3.1. Eredeti rendelkezés:

Vállalkozási szerződés 2.2 pontja:

2.1. „2.2. A **kivitelezés teljesítési határideje** a szerződés hatályba lépésétől számított, legkésőbb **2022. március 10. napja**, mely kötbérterhes határidő. Ha ez a nap nem munkanap, akkor az azt követő első munkanap”

Felek az eredeti vállalkozási szerződés 2.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:

Módosított rendelkezés:

„2.2. A **kivitelezés teljesítési határideje** a szerződés hatályba lépésétől számított, legkésőbb **2022. május 05. napja**, mely kötbérterhes határidő. Ha ez a nap nem munkanap, akkor az azt követő első munkanap”

IV. Záró rendelkezések

- 4.1. Felek megállapítják, hogy a Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályukban fennmaradnak.
- 4.2. Jelen szerződésmódosítás a legutolsó aláírás napján lép hatályba és érvényességéhez, hatályba lépéséhez valamennyi fél aláírása szükséges.
- 4.3. Jelen szerződésmódosítás egymással megegyező négy (4) eredeti példányban készült, melyből 3 példány a megrendelőt és 1 példány a Vállalkozót illet.
- 4.4. Szerződő felek a jelen szerződésmódosításban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és a Szerződést, szerződésmódosítást mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá.

Délegyháza, 2021. november 24.




.....

Délegyháza Község Önkormányzata

Képviseli: Dr. Riebl Antal polgármester

Megrendelő



.....

Kinamé Kft.


Képviseli: Kis István ügyvezető

Vállalkozó



.....

jogi ellenjegyző



.....

pénzügyi ellenjegyző