

Tárgy: Nyilatkozat kérése - Duna-Vértes Köze REgionális Hulladékgazdálkodási Társulás

Feladó: Felföldi Orsolya <felfoldi.orsolya@gfsz.hu>

Dátum: Mon, 7 Mar 2011 10:50:34 +0100

Címzett: <polghiv.acs@t-online.hu>, <jegyzo@alcsutdoboz.hu>, <polgarmester@alsonemedi.hu>, <polgarmester@alsonemedi.hu>, <drhorvath.klara@t-online.hu>, <banapolg@pickup.hu>, <hivatal@bokod.t-online.hu>, <bony3@index.hu>, <bony3@t-online.hu>, <varoshaza@budakeszi.hu>, <polgarmester@budaors.hu>, <hivatal@bugyi.hu>, <csemhivatal@btel.hu>, <info@csep.hu>, <titkarsag@mail.tvnet.hu>, <jegyzo@csorog.hu>, <hivatal@dad.hu>, <titkarsag@delegyhaza.hu>, <onkormanyzat@diosd.hu>, <titkarsag@dunaharaszti.hu>

CC: 'Mester Ákos' <akos@innosystem.hu>, 'Markó András' <man@cowi.hu>

Tisztelt Polgármester Asszony!

Tisztelt Polgármester Úr!

10. helyettes

2011 MÁRC 09.
Eni
cc *János*

A Duna – Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2011. április 30-án tervezi benyújtani a KEOP – 7.1.1.1 – 2008 – 0024 azonosítószerű, hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésével kapcsolatos második forduló pályázatát a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatósághoz.



2008-ban, az első forduló pályázathoz csatolnunk kellett azon települések nyilatkozatait, akik a projekt által érintett 15 ezer lakosnál nagyobb település belterületének határától, közúton mért 20 km sugarú körben találhatóak, kisebb népességűek és nem kívánnak csatlakozni jelen pályázat keretében létrejövő hulladékgazdálkodási rendszerhez, erről az Önök települése már korábban nyilatkozott.


Tekintettel arra, hogy a második forduló pályázati kiírás szerint a pályázati dokumentáció benyújtásához szintén szükséges ezen nyilatkozatok újbóli csatolása, ezért arra kérnénk a Tisztelt Polgármester Asszonyt/ Polgármester Urat, hogy a mellékelt nyilatkozatot kitöltve és aláírva a GFSZ Nonprofit Kft. (2800 Tatabánya, Fő tér 6.) részére **2011. március 31-ig** eljuttatni szíveskedjen.

Jelen levelem mellé küldök egy rövid ismertetőt a projektről, melyből a főbb tartalmi elemek megismerhetők! Amennyiben további kérdés merülne fel úgy, mind a GFSZ Nonprofit Kft, mind a projekt előkészítésben résztvevő vállalkozók készséggel állnak rendelkezésre.

Segítségét előre is köszönjük szépen!

Tisztelettel:

Felföldi Orsolya
GFSZ Nonprofit Kft.
2800 Tatabánya, Fő tér 6.
34/310-096



NYILATKOZAT_20km.doc

Content-Type: application/msword
Content-Encoding: base64

Projektájékoztató_20110228.doc

Content-Type: application/msword
Content-Encoding: base64

11/2

**„Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer” tárgyú, EU-támogatásra számot
tartó projekt (KEOP-7.1.1.1-2008-0024)**

Mi is az, az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT)?

Hazánk 2007 és 2013 között 22,4 milliárd eurós uniós támogatásban részesül, hogy felzárkózhasson a fejlett országokhoz, melynek kapcsán jött létre az ÚMFT. Az ÚMFT legfontosabb célja a foglalkoztatás bővítése és a tartós növekedés feltételeinek megteremtése. Ennek érdekében hat kiemelt területen indít el összehangolt állami és uniós fejlesztéseket: a gazdaságban, a közlekedésben, a társadalom megújulása érdekében, a környezet és az energetika területén, a területfejlesztésben és az államreform feladataival összefüggésben. Az ÚMFT-hez összesen 15 operatív program kapcsolódik.

Melyik programba tartozik a „Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer”?

A 15 operatív program közül jelen projekt a **Környezet és Energia Operatív Programban (KEOP)** érdekelt, melyen belül az **„Egészséges és tiszta település prioritási tengelyén”** lévő **„Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése kétfordulós pályázati konstrukcióhoz (KEOP-1.1.0.)”** kapcsolódik.

Hogyan épül fel és milyen a finanszírozása a „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése kétfordulós pályázati konstrukciónak”?

A Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése tárgyú pályázati konstrukció két fordulóból áll:

1. forduló: Projekt előkészítés, melynek során az alábbi főbb tevékenységeket kell elvégezni:
 - Projekt irányítása
 - Terület-előkészítés (lőszermegosztás, régészeti felmérés, egyéb)
 - Tervezés, engedélyeztetés (előzetes vizsgálati dokumentáció, építési engedélyezési tervek, vízjogi létesítési engedélyezési tervek, előzetes hatásvizsgálati eljárás, KHV és IPPC engedélyezési eljárás, telepengedélyeztetés, hulladékkezelési engedélyezési eljárás, tenderterv, kiviteli terv)
 - RMT, CBA elkészítése
 - Nyilvánosság tájékoztatása
 - Közbeszerzési eljárások lefolytatása, előkészítése
 - II. forduló pályázati dokumentáció elkészítése és benyújtása

Az 1. fordulóban a támogatás intenzitása 85%-os.

2. forduló: Projekt végrehajtás, melynek során az alábbi főbb tevékenységeket kell elvégezni:
 - Projekt irányítása
 - Mérnöki tevékenységek
 - Nyilvánosság tájékoztatása
 - Eszközbeszerzések
 - Kiviteli munkák

Az 2. fordulóban a támogatás intenzitása a támogatható tevékenység függvényében 70-85%-os.

Mi a célja a „Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszernek (Projekt)”?

A „Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer” tárgyú projekt célja a Komárom-Esztergom, Fejér és Pest megyében keletkező hulladék kezelésére, ártalmatlanítására - uniós támogatással - egy, a jelen kor jogszabályainak, szakmai elvárásainak megfelelő komplex hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása.

Mik voltak a Projekt előzményei?

A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás megbízásából 2006 decemberében elkészült egy döntés-előkészítő megvalósíthatósági tanulmány. A tanulmány részletesen ismertette és értékelte a térség (projektterület) hulladékgyűjtési, kezelési és ártalmatlanítási helyzetét, kitért a meglévő problémák összefoglalására, megvizsgálta a lehetséges hulladékgazdálkodási megoldásokat és értékelte azokat, továbbá javaslatot tett a későbbi hulladékgazdálkodási rendszer stratégiájára. Ezt a dokumentumot kiegészítendő, 2007 áprilisában elkészült az preferált rendszer elemekre vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentáció, mely az egyes létesítmények, illetve az ott végzett tevékenységek környezeti hatásait, a várható környezetterhelés és a környezet-igénybevétel mértékét elemezte. A felsorolt tanulmányok képezték az alapját a 2008. szeptember végén az első fordulóra benyújtott pályázati dokumentációnak, illetve annak részét képező **Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmánynak (EMT)**, melyet a Bíráló Bizottság támogatásra alkalmasnak ítelt.

Az első fordulóra vonatkozó Támogatási Szerződés hatályba lépésének dátuma 2009.02.02 volt.

Mekkora a Projekt tervezett költségvetése?

A Támogatási Szerződésben meghatározott, az előkészítő munkákra vonatkozó nettó összköltség 441 650 000 Ft, melyből a támogatás mértéke 375 402 500 Ft.

A megvalósítandó beruházás tervezett nettó összköltsége 9 665 352 161 Ft, melynek várható támogatási összege 7 051 490 945 Ft.

Hol tart most a projekt?

2010. 04. 30-án benyújtásra került a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságához (KvVM FI) a köztes RMT (Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány) minőségbiztosítás céljából. A köztes RMT-t a KvVM FI 2010. június 26-án jóváhagyta.

A köztes RMT jóváhagyását követően 2010. augusztus 9. és 31. között a Duna-Vértes hulladékgazdálkodási projekt keretében összesen 7 kistérségi tájékoztató került megtartásra. Továbbá 2011. január 13-án, Tatabányán sor került az utolsó kistérségi tájékoztatóra, melyre azon települések kaptak meghívást, akik a nyári tájékoztatókról kimaradtak.

Az egyeztetések célja a benyújtott köztes RMT tartalmának ismertetése, a hozzá kapcsolódó települési észrevételek, javaslatok megismerése, ezen keresztül a projektben szükséges Társulási megállapodás-módosítás, valamint a műszaki tartalom véglegesítésének a megalapozása volt.

Az önkormányzatokkal történt egyeztetések óta eltelt időszakban megszületett döntéseknek köszönhetően véglegesítésre kerülhetett a projekt műszaki tartalma, a hulladékgazdálkodási rendszerhez kapcsolódó gyűjtési rendszer, valamint a tervezett hulladékkezelő létesítmények helyszíne és kapacitása.

Véglegesnek tekinthető a projektterület, Dorog és a környező további 6 település nem kíván részt venni a projektben. Emiatt a Dorogra tervezett átrakó és hulladékudvar nem épül meg, a komposztálónak pedig új helyszínt (Komárom) kellett találni.

Szintén végleges döntést hozott Tatabánya Város Önkormányzata, miszerint jóváhagyta, hogy a tatabányai hulladéklerakó fogadja a projektterület egészén keletkező hulladékmennyiséget, amennyiben annak egy részét előkezelik.

A szükséges előkezelő létesítményeket a rendelkezésre álló bicskei, önkormányzati tulajdonú területen kívánjuk megvalósítani.

Továbbá Nagykovácsi jelezte (Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának képviselő testületének 13/2011. (I.27.) határozata), hogy a településre eredetileg tervezett létesítményekre (hulladékudvar, gyűjtőszigetek) a továbbiakban nem tartanak igényt, de a Társulásnak továbbra is tagjai maradnak.

A komplett tervek, engedélyezési dokumentációk döntő része elkészült, illetve a hatósági engedélyezési folyamatok elindultak.

A tervezett rendszer főbb létesítményei a következők lennének:

- Dubnik-Völgyi Hulladékkezelő központ (lerakó, előkezelő, válogató, komposztáló)
- Bicskei hulladékkezelő központ (előkezelő)
- Tatabánya, Búzavirág u. hulladékudvar
- Tatabánya, József Attila u. hulladékudvar
- Törökbálint hulladékkezelő központ (hulladékudvar, komposztáló)
- Szentendre hulladékkezelő központ (hulladékudvar, átrakó)
- Komárom hulladékkezelő központ (hulladékudvar, komposztáló)
- Pilisvörösvár hulladékudvar
- Nyergesújfalu hulladékudvar
- Kisbér hulladékudvar
- Csákvár hulladékudvar

A fentiekén túlmenően a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodása szövegének módosítása, valamint a kialakítandó rendszer díjpolitikája elkészült.

A hulladékgazdálkodási program keretében végrehajtandó üzemeltetői közbeszerzési dokumentáció szintén elkészült, amely 2011. január 4-én elektronikus úton megküldésre került a KSZ részére minőségbiztosítás céljából. A KSZ a dokumentációval kapcsolatos észrevételeit 2011. január 25-én kelt levelében megküldte, a dokumentáció átdolgozása jelenleg is folyamatban van. Az észrevételekkel kapcsolatosan az érintettek (KSZ, tervező, közbeszerzési tanácsadó, PMSZ) 2011. március 02-án személyesen egyeztetnek.

Milyen feladatokat kell még elvégezni?

A második forduló pályázat benyújtása csak az építési engedélyek megszerzése után lehetséges, így a benyújtás dátuma 2011. 04. 30-ra tolódott. Ehhez szükség volt a Támogatási szerződés módosítására, melyre 2010. decemberében került sor.

A szükséges önerőt is rendelkezésre bocsátó üzemeltető kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatása szintén 2011. 04. 30-ig, a pályázat benyújtásáig várható.

A pályázat benyújtása után készülnek el a kiviteli szintű tendertervek, illetve a közbeszerzési eljárások műszaki dokumentációi, valamint ekkor várható a megvalósításra vonatkozó közbeszerzési eljárások dokumentációinak elkészítése és a Közreműködő Szervezet általi jóváhagyása.

A feladatok időbeli bemutatása:

| Főbb események | Datumból |
|---|-------------------|
| Engedélyezési eljárások megindítása | 2010.11.16 |
| Engedélyezési eljárások befejezése | 2011.03.31 |
| Terület-előkészítés | 2011.04.18 |
| Második forduló pályázat | 2011.04.30 |
| A szükséges önerőt is rendelkezésre bocsátó üzemeltető kiválasztása | 2011.04.30 |
| Kiviteli szintű tendertervek, illetve közbeszerzési eljárások dokumentációjának elkészítése | 2011.06.13 |

A kivitelezés a II. forduló pályázat jóváhagyását követően kezdődhet, előreláthatólag 2011. II. félévében.

Kitől kaphat tájékoztatást?

Projekttel kapcsolatos általános jellegű kérdés esetén:

Mester Ákos

VTK Innosystem Kft.

Tel: 96/524-630

Fax: 96/524-631

E-mail: akos@innosystem.hu

Projekttel kapcsolatos műszaki jellegű kérdés esetén:

Balogh Zsuzsanna

COWI Magyarország Tanácsadó és Tervező Kft.

Tel: 1/236-6220

Fax: 1/ 236-6221

E-mail: bzs@cowi.hu

Projekt közbeszerzéseivel kapcsolatos kérdés esetén:

Dr. Magyar Balázs

Gál és Társa Ügyvédi Iroda

Tel: 1/373-0140

Fax: 1/373-0141

E-mail: balazs.magyar@galnet.eu