

REDUKIDI

REFORMÁTUS DUNAMENTI KISTÉRSÉGI DIAKÓNIA Otthoni Hospice Ellátás

2339 Majosháza, Kossuth u. 71/a. Mobil: 06-20/58-44-653
Email: diakoniamajoshaza@gmail.com – www.dunamentidiakonia.hu
Adószámunk: 18673539-1-13 – Bankszámlaszám: 11742180 – 20066150
Facebook oldal: Hospice Diakónia Majosháza- Majosházai Hospice Ház



SEMMEIWEIS
Garancia Védjegy

Szám: D-39/2017.


Tárgy: Támogatási kérelem

Dr. Riebl Antal polgármester úr és
Délegyháza Község Önkormányzata
Képviselő Testülete részére

2017 FEBR 06.

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő Testület!



Az alábbiakban kérelemmel fordulunk Önökhöz a Majosházai Hospice Ház építésének támogatása céljából és a beruházás jelenlegi állásáról szeretnénk Önöket tájékoztatni.

Az országosan egyedülálló, adományokból felépülő 15 férőhelyes Majosházai Hospice Ház beruházása 2013 évben kezdődött. Ez az egészségügyi intézmény a ráckevei és a szigetszentmiklósi járás 20 településén élő felnőtt daganatos betegek ingyenes fekvőbeteg-intézményi ellátását fogja biztosítani, személyi válogatás nélkül, otthonos környezetben. (Áporka, Apaj, Délegyháza, Dunaharaszti, Dunavarsány, Dömsöd, Halásztelek, Kiskunlacháza, Lórén, Majosháza, Makád, Ráckeve, Szigetbecse, Szigetsép, Szigethalom, Szigetszentmárton, Szigetszentmiklós, Szigetújfalu, Taksony és Tököl)

Az adománygyűjtés során szembesültünk a ténnyel, hogy csak a lakosság 40 %-a engedheti meg magának az adományozás lehetőségét, így a lakosságszám arányában remélt 1000 Ft/fő „Téglajegy” adomány nem valós elvárás részünkről, ezért 100 Ft/fő támogatás reményében ismételten megkeressük a helyi önkormányzatokat, így Önöket is.

Az elmúlt években - köszönhetően a nagylelkű adományozóknak - az intézmény építésére 63 millió Ft adomány érkezett. A teljes beruházásra részletes költségvetés nem készült, mivel ez a beérkezett és ígért adományok összegétől függ, ezért úgy döntöttünk, hogy ütemek szerint haladunk az építkezéssel, ennek megfelelően kérjük be az árajánlatokat, a szükséges kivitelezési dokumentációkat – melyek eddig társadalmi felajánlásokból valósultak meg.

Az építkezés kezdetén célként tűztük ki olyan vállalkozók megbízását, akik nyereségük lemondásával támogatták a hospice ház felépülését, akár a munkadíj, vagy a megvásárolt építőanyagok tekintetében, így a 150 millió értékre becsült hospice ház beruházását 70 %-ban sikerült megvalósítanunk a 58,7 millió Ft adományból.

2013-ban az építkezést a főépület és raktárépület alapozásával kezdtük, majd a főépület főfalai, 2014 évben a főépület födémszerkezete, majd a tetőszerkezet és a válaszfalak 30%-a került megépítésre.

2015-ben a gépészeti terveket készítettük el és az alap – vakolás előtti - villanszerelési munkálatokkal készültünk el, és beépítésre kerültek a külső nyílászárók.

2016 évben megépítettük a belső lépcsőt, a falak belső vakolása, az aljzat hőszigetelése, a betonozás előtti víz-, csatorna- és fűtés alapszerelés, és az aljzat komplett betonozása elkészült.

2017 évi terveinkről a beérkezett árajánlatok alapján mellékeljük a költségvetés tervezetünket Önöknek.

A hospice ház beruházását 2017 év végén szeretnénk befejezni, a beruházás és beüzemelés további becsült költsége kb. 40 millió Ft.

Állatunk jelenleg a két járás 17 településén látja el az otthoni hospice ellátást, a daganatos betegek OEP által finanszírozott, ingyenes ápolását, és biztosítja az ápolási eszközök kölcsönzését a betegek részére.

A hospice ház fontosságára utal az a tény is, hogy a hospice vizitkeretünket a kezdetek óta maximálisan kihasználjuk, illetve évente növekvő betegszámot tudunk ellátni. 2016 decemberében a gondozottak száma már 718 fő volt, ami azt jelenti, hogy az utóbbi 3 évben láttuk el az összes betegünk 70 %-át!

Nem csak maga a betegség jelent nagy terhet a gondozottnak és a családnak, hanem a régiókban meglévő szegénység is. Azok a családok, akik vállalnák daganatos beteg hozzátartozójuk otthoni ellátását, nem csak anyagiilag, hanem fizikailag is nehéz helyzetben vannak. Nem tudják megteremteni azokat a minimális otthonápolási feltételeket, mint például a tiszta ágynemű, meleg folyóvíz, fűtés, fájdalomcsillapítók kiváltása, meleg étel biztosítása.

Ugyanakkor a tapasztalataink alapján kijelenthetjük, hogy nagyon sok egyedülálló beteg él a területünkön - és a család támogatása nélkül nem megoldható otthonában az ápolás, - az anyagi helyzete pedig nem engedi meg, és a minimálbérből élő családtagok sem tudják felvállalni a fizetős intézményi ellátást.

A haldokló rákos ember betegsége rövid lefolyású, önellátásra képtelen, ezért azonnali intézkedést igényelne az elhelyezése - a hospice ház pedig nem elfekvő vagy öregotthon, hanem a daganatos beteg ápolását szolgáló intézmény.

Sajnos a közép-magyarországi régióban nincs lehetőségünk pályázni az építkezésre. Az egészségügyi pályázatok az egészséges életmód, egészségmegőrzés, prevenció céljából kerülnek kiírásra, - sajnos a krónikus betegek, a haldoklók ápolásának segítésére évek óta nincs kiírva pályázat.

Ezért van nagy szükség az adománygyűjtésre. Kezdeményezésünkre nyitottak a helyi önkormányzatok, a történelmi egyházak, az általános és középiskolák, a lakosság és a civil szervezetek. Folyamatosan gyűjtjük az adományokat eme nemes cél elérésére.

Támogatásuk reményében:

Majosháza, 2017. január 25.

Köszönettel:

Kontha Benőné
Kontha Benőné
diakónus – elnök



MAJOSHÁZAI HOSPICE HÁZ BERUHÁZÁS
2017 év költségvetés tervezet

		Munkadíj	anyag- költség	önerő	
	IX. ÜTEM				
2016	allízat hőszigetelése, közművek, allízatbetonozás				2016 évben megvalósult
2017	Hőközpont kivitelezése		4 503 734 Ft		
	X. ÜTEM				
2016	Kupolák hőszigetelése, tetőablakok beépítése, lambériázás	660 000 Ft		1 230 000 Ft	A kupolák és a tetőtéri helyiségek szigetelő anyagait megvásároltuk.
2017	tetőtéri helyiségek hőszigetelése	685 000 Ft			
2017	épület külső hőszigetelése	1 012 500 Ft	1 423 930 Ft		
2017	padlástéri földem hőszigetelése				
	összesen:	2 357 500 Ft	1 423 930 Ft		
	XI. ÜTEM				
2016	burkolatok lerakása		0 Ft		A járólap és PVC burkolatokat illetően 3 M Ft értékben tárgyi adomány felajánlás érkezett.
2017			900 000 Ft		A munkadíj tekintetében társadalmi felajánlás érkezett.
2017			500 000 Ft		300 m2 falicsempé ragasztó és fugaanyagok
	összesen:		1 400 000 Ft		
	XII. ÜTEM				
2017	festés, mázolás,				Árajánlatok bekérése folyamatban van
2017	belső ajtók beépítése				Árajánlatok bekérése folyamatban van
2017	glettelés	társadalmi felajánlás	720 000 Ft		2000 m x 2 glettelés
2017	árnyékolástechnika				Árajánlatok bekérése folyamatban van
	mindösszesen anyag és munkadíj:		10 405 164 Ft		
	Árajánlatok bekérése folyamatban van:				
2017	XIII. ÜTEM - közművek				A szennyvízvezeték 50%-ával rendelkezzük.
2017	XIV. ÜTEM - parkoló, kapu és utcafronti kerítés építése				
2017	XVI. ÜTEM - egyéb berendezések beépítése, beszerzése nővérhívó kiépítése				Ápolási eszközök, berendezések 80%-ával rendelkezünk.

REFORMÁTUS DUNAMENTI KISTÉRSÉGI DIAKÓNIA
2339 Majosháza, Kossuth u. 71/a.

Adomány- és beruházás összesítő
a Majosházai Hospice Ház építésére
 2010. január 1-től - 2016. december 31-ig

Adományozók:	2012 évi	2013 évi	2014 évi	2015 évi	2016 évi
Önkormányzatok					
Allami támogatások	0 Ft	600 000 Ft	2 525 200 Ft	2 166 000 Ft	2 973 815 Ft
Cégek, vállalkozások	1 500 000 Ft	5 000 000 Ft	7 000 000 Ft	6 500 000 Ft	5 500 000 Ft
Egyházak	0 Ft	300 000 Ft	409 000 Ft	380 000 Ft	2 370 000 Ft
Oktatási intézmények	500 000 Ft	3 623 100 Ft	1 552 365 Ft	960 043 Ft	456 010 Ft
Civil szervezetek	0 Ft	0 Ft	149 020 Ft	87 800 Ft	371 100 Ft
	0 Ft	162 030 Ft	182 775 Ft	0 Ft	177 995 Ft

Beruházás - Kiadások:	2012-2016	időszak
I. ÜTEM - alapozási munkálatok	9 077 715 Ft	2013
II. ÜTEM - főépület főfalak megépítése	6 565 831 Ft	2013
III. ÜTEM - főépület földmrendszert kiépítése	6 906 060 Ft	2014
IV. ÜTEM - tetőszerkezet megépítése	9 419 572 Ft	2014
V. ÜTEM - válaszfalépítés, mennyezetvakolás, tűzfal szigetelése	2 116 853 Ft	2014
V. ÜTEM - válaszfalépítés, vakolás, tűzfal szigetelése	2 732 946 Ft	2015
VI. ÜTEM - gépészeti tervezés, villanyszerelés	4 183 698 Ft	2015
VI. ÜTEM - gépészeti tervezés, villanyszerelés	500 302 Ft	2016
VIII. ÜTEM - vakolás, aljzat vízszigetelése, belső lépcső építése	2 251 460 Ft	2015
VIII. ÜTEM - vakolás, aljzat vízszigetelése, belső lépcső építése	3 807 180 Ft	2016
IX. ÜTEM - aljzat-hőszigetelés, közművek alapszerelése, betonozás	9 194 079 Ft	2016
X. ÜTEM - főépület külső-belső hőszigetelése	1 411 559 Ft	2016

Beruházás induló tőkéje	4 000 000 Ft
Adománybevételek 2012 évben	2 954 920 Ft
Adománybevételek 2013 évben	12 448 973 Ft
Adománybevételek 2014 évben	14 721 450 Ft
Adománybevételek 2015 évben	12 035 662 Ft
Adománybevételek 2016 évben	17 412 015 Ft