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Délegyhaza Kozség Polgarmesteri Hivatala

megkiildém a targyi megépitett csatornahdlézat szaktervezoje éltal végrehajto
ellendrzd, és ismertetd vizsgélat tényfeltard, valamint mindsitd anyaganak egy
példanyat tanulmanyozas, és tajékozddas céljabol.

Sziikségesnek tartom ugyanis, hogy az Onkormanyzat, mint a csatornamii
jovobeli tulajdonosa a megkivant tajékozottsag birtokaban tudjon majd doénteni,
a késobb kotelezden végrehajtando atadas-atvételi eljaras soran.

Kérem, hogy a képviseld testiilet tagjai a csatolt szakért6i vélemény elolvasasat
datumozott alairasukkal sziveskedjenek igazolni.
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DELEGYHAZA UDULOTERULET SZENNYVIZ

CSATORNAZASANAK KIVITELEZESE ES EZZEL

KAPCSOLATBAN FELMERULT PROBLEMAK
SZAKVELEMENYE




Targy: DELEGYHAZA UDULOTERULET SZENNYViZ CSATORNAZASANAK
KIVITELEZESE ES EZZEL KAPCSOLATBAN FELMERULT PROBLEMAK.
Tervszam: 2009/1

MUSZAKI SZAKVELEMENY A KIVITELEZESROL

ELOZMENYEK.

A Délegyhazi Térségi Beruhazd Vizikbzmi Tarsulat 2009. julius 7-i levelében megkért,
hogy ,Mint a tertllet korabban megbizott szaktervezéje, a hosszu tava jovébeli
csatlakozasi igények ésszeril teljesithetdségére —mint szakérté- allasfoglalasat mielébb
kozdlni sziveskedjen.”

Targybeli munkaval foglalkozok el6tt ismeretes, hogy tdbb Gtemben készitettem el a
vonatkozé  kiviteli terveket. A DUNAVARSANY-DELEGYHAZA-MAJOSHAZA IVOViZ
TARSULAT megbizasa alapjan, elsének terveztem a DELEGYHAZA UDULOTERULET
SZENNYViZ CSATORNAZASANAK kiviteli tervét és a tervdokumentaciét 2001. aprilis 11-
€n adtam at a megbizénak. /Tsz: 1/2001/

Ezutan 2003. juliusaban elkészitettem a DELEGYHAZA UDULOTERULET 6.sz. té
melletti 100 telek szennyviz csatornazasanak a tervdokumentacidjat, ezt koévette az
UDULO SETANY és NYARFA SOR, majd az UDULOTERULET K-i részének szennyviz
csatornazasi terve szintén 2003-ban /Tsz:4/2003/ A tervdokumentaciokat a BERUHAZO
engedelyeztette a Kdzép- Duna- Vélgyi Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizlgyi
Felugyel6séggel. Tovabbiakban a kivitelezés folyamatardl hivatalosan nem értesiiltem, de
nem is értesulhettem, mert tervez6i mivezetéssel nem biztak meg. A kivitelezések
elkésziilte utan a miiszaki atadasra nem hivtak meg, igy a KIVITELEZOI NAPLOKAT sem
lattam, de a LESZAMOLASI TERVEKET sem ismerhettem meg! Csak a Délegyhazi
Térségi Beruhazo Vizik6zm Tarsulat leveleibél értesiltem a felmerilt problémakrél! Téluk

kapott megbizas alapjan készitettem el targybeli szakvéleményt, mely kizardlag miiszaki

szempontok alapjan targyalja a szennyviz csatornazasi problémakat, kéliségkihatasokkal

nem foglalkozik.

Elmondhaté, hogy az altalam tervezett koncepciot sok helyen teljesen megvaltoztattak,
pedig a tervezé bevonasa és jovahagyasa nélkll, nem lehet a jovahagyott, a FELETTES

HATOSAG altal engedélyezett tervdokumentaciot megvaltoztatni, attél eltérni!



Mint a tovabbiakban kideriil, sok helyen Iényeges eltérések vannak a tervhez képest!

Feladatom az eltérések feltarasa, mindsitése és véqill javaslattevés hogy az elhibazott

kivitelezési megoldasokat miképpen lehet korrigalni figvelemmel a jelenlegi és tavlati
igényekre.

E munka elvégzéséhez szilkséges volt egy részletes LESZAMOLASI TERVRE, melyet
dsszehasonlithatok az altalam tervezett és jovahagyott tervdokumentacioval.

MEGBIZOM csak egy részletes felmérési anyagot tudott szamomra biztositani, mivel a
KIVITELEZOK mast nem tudtak szolgaltatni.
Elmondottakbél kideriil, hogy én is csak a KECSMAR LASZLO ingatlanrendezé foldmérd

ur, 1:500-ban késziilt geodéziai terve alapjan végezhettem el az dsszehasonlitast és az
entékelést.

A SZENNYVIiZ CSATORNAZAS ALAPVETO KONCEPCIOJA

A csatornazas elvalaszté rendszeril, tehat a szennyviz zart csatorna rendszerben

vezetendd el, mig a csapadékviz fold arkokban lesz elszikkasztva.

Az Odlléterlleten keresztll halad az a 160 mm-es KPE szennyviz nyomécsd, mely a
szennyviz telepre szallita DELEGYHAZA szennyvizeitt Ezt a nyomocsovet kell
felhasznalni a gravitacios csatornarendszer szennyvizeinek fogadasara. Az uduléterileten

gravitacidés csatornahaldzatot terveztem, mivel ez a leqggazdasagosabb, az izemeltetése a

legeqyszeriibb. Nyombcsd csak ott szilkséges, ahol a 160-as nyomodcstre akarunk

rakoétni.

A gravitacids csatornahaldézat nem haladhat mélyen, mert a tavak vize, a kiemelt homokos
— s6deres munkaarkot azonnal eléntené! Megjegyzem, hogy a nyarald épiletek altalaban
nincsenek alapincezve.

A szennyviz atemeldk helyét magassagi szempontok hataroztak meg.

Tehat a gravitacidos csatorna, -mely 5-8 oloo eséssel halad, -kritikus mélységénél kell

elhelyezni az _atemeldt, melynek az a feladat, hogy a kévetkezd gravitacidos csatornaba

emelie a szennyvizet. Természetesen a vizszintes elhelyezését az ottani kdrilmények is

befolyasoltak. Azokon a helyeken ahol az atemelé kézelében halad a 160-as_szennyviz

nyomocsd, oft az atemeld nyomoécsovon keresztil, kozvetlenll radolgozik az emilitett
csére. Az atemeldk kis nyomassal dolgoznak, igy az energia igényik kicsi. Természetesen
a bekotésnél KEZELO ES FIGYELO AKNAT kell — a terv szerint — beépiteni.



Lényeges szempont, hogy a gravitaciés csatorna lejtése ne legyen kisebb 5 o/oo —néi.

mert ennél a szallitott viz sebessége v=0,89 m/sec. A vonatkozd eléirds szerint

v=0.4 m/sec —nal kisebb sebesséqgnél a csatornat &bliteni kell, mert eldugul!
Sajnos SR ez az elSiras nincs betartva! (Késébbi fejezetben részletesen ismertetve)

A csatornak vizszintes elhelyezésével kapcsolatban — terv szerint — az MSZ 7487/2
az iranyadé. E szerint a szennyviz csatorna mindig az Ut tengelyébe fektetendd. A
meleg oldali padkaba kerll a vizvezetéki nyomdcsé, a hideg oldali padkaba, esetleg

zbld savba a gazvezeték.

SZENNYViZ ATEMELOK
Terv szerint 11db AGM-BETON és 7 db POLIESZTER-BETON rendszer(i atemeld
megépitése szikseges, tehat sszesen 18 db atemel6t kellett volna megépiteni, az

alabbi helyeken:

A ll-es és a lll-as tavaknal, a Kékté sétanynal, az | II, Ill, IV, V, VI, Vlljell
atemelbket, 6sszesen 7 db
A Fahaz soron a Vi jel(it 1db
A Banyasz sor elején a IX jel(t 1db
A Banyasz sor végén a X jelit 1db
A Keleti Terlleten a Nomad parton K/I, K/AI, K/, K/AV 4 db
A Nyugati Udulé Terileten, a Ditfa és vadvirag utcaknal az U/1

és U/2 jell atemeldket 2db
Az Eszak-Keleti Terlleten az Udil6 sétanynal az U/ 1db
A Honved-AKOQOV sziget bejarati Gtjanal a Xl jell 1db

OSSZESEN: 18 db

A KIVITELEZO NEM EPITETTE MEG A KOVETKEZOKET:

A 1, V, és VI jellit a Kéktd sétanynal 3db
A K/l jelit a Rigo utcanal 1 db
Az U/l jeliit a Ny.-i oldalon a Didfa-Vadvirag utcanal 1db
Az U/l jelit az EK-i Terileten az Uduld sétanyon 1 db
A Xl jeli atemelét a Honved-Akdv szigetnél 1db

OSSZESEN: 7 db



VEGUL IS 11 db-ot EPITETTEK MEG!

Véleményem szerint csak a Xl -es elhagyasa indokolt, mivel két kis sziget kézti Gtrészt

feltdltottek féldmunkaval, ezéaltal a mélyrész megsziint, atemelésre nincs szikség.
L |
L. az 1 sz. és 2sz. mellékelt helyszinrajzokat.

A TERVEZETT GRAVITACIOS RENDSZER MEGVALTOZTATASA. TOBB HELYEN
NYOMOTT RENDSZER ALKALMAZASA AZ ATEMELOK ELHAGYASA MIATT

Minden csatornaval foglalkoz6 miszaki ember el6tt nyilvanvalé, hogy a

legbiztonsagosabb és a legolcsébb a gravitaciés rendszer alkalmazasa. Mivel a
kivitelezé a tervtdl eltért, mert nem épitett meg 7 db atemelé berendezést és csak egy
atemeld elhagyasat lehet indokolni, ezért azckon a teriileteken ahol az atemeldket
elhagyta,ott a gravitaciés rendszer helyett nyomott rendszert alkalmazott
kényszerlségb6ll Ezért a gravitacios rendszer esés iranyat tébb helyen
megvaltoztatta és a tervezett gravitaciés csatorndk munkaarkaba helyezte el
parhuzamosan a nyomocstveket! Majd a nyomécsdveket kdzvetlenil rakotdtte a
gravitacios csatornakra, ami megengedhetetien!

Ez a_megengedhetetlen kivitelezés a kdvetkezd problémakat eredményezi:

A gravitacios csatornakat a betaplalasnal nyomotta teszi, killonésen ott ahol nem
aknara hanem tisztitd nyilasnal kotottek a csatornara! Tébb ilyen bekodtésre példa a
3 sz. mellékleten lathatd. A gravitacids csatornakat a nyomécsdvon érkezé szennyviz
feltdlti és nyomotta teszi. A megmaradt atemeldktél, ahol az iizemi nyomas kb.1.5 bar,
kb.1.0 bar is kialakulhat, ami megengedhetetlen. Varhatd, hogy a megnyomott
csatornakbél a szennyviz bz bejut a lakasokba, de még szennyviz visszaaramlas is
elképzelhetd a bekdtd csatornakon keresztil!

Aram kimaradas esetén leallnak a szivattylk és nem milkédik a nyomott rendszer.
Gravitaciés rendszernél a probléma késobb jelentkezik, hisz az atemeléknek tarolo

tere is van, ahol a szennyviz egy ideig tarolédhat. A nyomott rendszer zemeltetése

lényegesen nagyobb feladat a gravitacios rendszerhez képest.

L. a 3 sz. mellékelt helyszinrajzot.



HELYSZIN! SZEMLEN MEGALLAPITOTT HIANYOSSAGOK

F. év szeptember és oktéber hoénapjaban targybeli csatornazott teriiletet
munkatarsaimmal és a MEGBIZOM részérdl: Veress Béla mérnosk Urral koézdsen

bejartuk és a kévetkezd hianyossagokat, problémakat allapitottuk meg:

Terv szerint a 160-as KPE szennyviz nyomécsdhéz torténd bekotéseknél KEZELO ES
FIGYELO AKNAKAT kellett épiteni, gépészeti berendezéssel egyitt. Ez sehol sem

tortént meg. egy kivéteiével, pedig a biztonsagos uzemelésnek ez az eqyik feltétele!

A tervezesi dokumentacié szerint az atemeldkben (zemeld FLYGT szivattyuk
esetleges meghibasodasa esetére 1-1 db tartalék szivattyut kellett biztositani,
raktarban elhelyezve. Errél nincs tudomasunk, hogy ez megtértént.

Az elkészllt szennyviz atemelék védd teriilete nincs szabalyosan, lezarhatdan
kialakitva. Kornyezetvédelmi szempontbél kifogasolhatdk!

L. a 4 sz. mellékietet



4.SZ. MELLEKLET
- SZENNYVIZATEMELOK VEDOTERULETE NEM FELEL MEG AZ ELOIRASOKNAK

A védbterllet nagysaga
minimum 10x10 m. E te-
| terulet tengelyében kell az
& AGM atemeld tengelyének
lenni. A keritést dsszeflg-

i gben kell kialakitani, zarhaté

e T T P

kapuval. A kapu mérete ie-
hetévé tegye a szlkséges
alkatrészek és szerelvenyek
4 beszallitasi lehetdségét.

tasagot és a higiéniai
allapotokat. Légsz(rék
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KIVITELEZETT SZENNYVIZ CSATORNA NYOMVONALA, TISZTITO AKNAI ES
TISZTITO NYILASAI

A lefektetett csatornak nyomvonatat bejartuk és a kovetkezdket tapasztaltuk:

A burkolt és burkolatlan utak tengelyében, terv szerint kell lefektetni a szennyviz
csatornat. Ez nem tértént meg,mert szabvany ellenesen, az utak padkajaba fektették
le a csatornakat, ezzel elfoglalva mas kézmlvek szaméra elSiranyzott helyet. En a
telies csatorna haldzatnal szabvanyos tisztitbaknakat terveztem, mégis a
kivitelezésnél kb. 75%—- ban 920 cm-es tisztitdé nyilast alkalmaztak, ami nem
egyenéntekl a tisztitc aknaval, mert csak gépi tisztitas esetében hasznalhaté, bar
alkalmazasa megengedett. A problémat a tisztitd nyilasnal alkalmazott méret okozza,
mert atmérdje kisebb a megengedettnél! Ez a rossz megoldas problémat fog okozni a
gépi tisztitasnall

L. az 5 sz. mellékletet



587 MELLEKLET
- SZABALYTALAN HELYRE KERULTEK A CSATORNAK AZ UTAK MENTEN

A szennyviz csatornak
nyomvonala - terv szerint-
. mindenhol az utak tenge-
lyében halad.

A kivitelezéskor a fold
padkakba, illetve az arkok

l szélére épitették.

B Az MSZ 748712 szerint
a kovetkezd eldirast kel
. %ﬁgyelembe venni:

TA szennyviz csatorna hé—
lye az utak tengelyében
van. A meleg oldali pad-
kaba a vizvezeteéki nyo-
mocs6 kerll, a hideg ol-
dali padkaba a gazveze-
ték.

B KICSI A TISZTITO NYitAS
A mlanyag tisztitd nyilas

mérete nem felel meg

B o2 elGirasoknak, mivel a

; ® vizsgalt esetek kb.75 %-ban
| ai atmérdje csak 20 cm. |
B A elsiras szerint 27 em-nél
jnem lehet kisebb.

B Az MI - 10— 167/5 - 87 az
M Orszagos Vizugyi Hivatal

j elbirasa a kévetkezd:

_Csak géppel tisztithaté csatornaszakaszok mlanyag idomokbdl kesziit aknainak
nyilas mérete legalabb 27 cm atmérdji legyen”



A TERVEZETT ES KIVITELEZETT CSATORNAK HOSSZA, TISZTITO AKNAINAK
SZAMA

A kiviteli tervdokumentaciok anyagkimutatasa szerint épiil:

l. ADEL! TERULETEN:
1840 m @20 cm-es KGPVC csatorna,1010 m @ 110-es KPE nyomdcsd
60 db tisztitd akna és 4 db kezel6 akna

. AZ ESZAKI TERULETEN:
6170 m 220 cm-es KGPVC csatorna, 435 m @110-es KPE nyomécsé
232 db tisztitdo akna és 5 db kezelb akna

lIlLA KELETI TERULETEN:
2270 m @20 cm-es KGPVC csatorna, 1080 m @160-as KPE nyomécsé
80 db tisztitdo akna és 3 db kezel6 akna

IvV. UDULO TERULETEN A 6 SZ. TO MELLETT
1970 m 220 cm-es KGPVC csatorna,
65 db tisztitd akna

V. UDULO SETANYON ES A NYARFA SORON
913 m 220 cm-es KGPVC csatorna
32 db tisztitdo akna

OSSZESITES:

13.163 m 220 cm-es KGPVC csatorna, 1080 m @160-as KPE nyomécsé
1445 m @110-es KPE nyomacsd, 470 db tisztité akna, 12 db kezeld akna

A ténylegesen kivitelezésre keriilt csatornak és tartozékaiknak mennyisége
megallapithato kivitelezbi szamlak ellenérzése és felszini mérések alapjan.

Az esetleges rejtett hibdk csak tisztitd aknaknal, illetve a tisztitd nyilasoknal levo
folyasi fenék magassagok geodéziai bemérése alapjan ellendrizhetd le. Az | sz.
ATEMELO és a 13 sz. végakna kozotti magassagi és esés viszonyokat a 6-0s szamu
melléklet tartalmazza.

L. a6 sz és 7sz. mellékletet.
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6.8Z. MELLEKLET:
MEGEPULT CSATORNAK AKNA TAVOLSAGA ES A CSATORNAK ESESE AZ
) | SZ_ ATEMELO ES A 13 SZ. VEGAKNA KOZOTT: 1" —es lap.

Mi-10-1 67/5-87 MUSZAKI IRANYELV
SZERINT

Csatorna =20cm
1£5 oloo '
. H= 30 m a megengedett akna tav.

" | = minimum 5 ofoo-re készult a terv

= H=30m

Az 1. sz. Atemeld és a 13 sz. végakna kozott épult g 20 cm-es csatomnanal a
tényleges értékek a kovetkezdk. ( A 13 sz. aknatol esik az I.sz. A-ig)

Aknak (Atemelé) jele H tavolsag " magassag " 0l00 -
- I sz. Atemel6-1 sz. akna 11,50 m 0,12 m 10,43

1 - 2sz. aknak 21,60 0,10 ‘ 4637
- 2 - 3sz 32,20 0,18 - 1562

3 - 4sz 48.40 0,22 458
- 4 - 5sz. 18,50 0,11 5,94

5 - 6sz 20,00 0,07 350
- 6 - 7 sz 85,00 0,49 576

7 - 8sz 56,20 0,32 5,69
- 8 - 9sz 2570 0,05 1.95

9 -10sz 3530 0,16 453
- 10 -11 sz. 31,50 0,29 9,21

11 -12 sz. 30.10 0,24 8,60
- 12 -13 sz. 51.40 0,29 5,64
- 2 H= 467,40 m zh=264m

Kontroll:

13 sz. végaknanal folyasi fenék: 98,02 m.B.f.

| sz. Atemeléné!l folyasi fenék: 95,38 m.B.f.
264m

Ertékelés:

Ezen a 467,4 m hosszu csatorna szakaszon 7 helyen tavolabb vannak a tisztito
aknak egymastol, mint a megengedett érték! Tovabba 5 akna kézben a csatorna
esése kisebb 5 o/co — nél!

L.az 1, 2, 3, sz helyszinrajzokat. (,1" —es lapon )



11

Ertékelés:
Ezen a 467,4 m hosszl csatorna szakaszon 7 helyen tavolabb vannak a tisztitd aknak

egymastél, mint a megengedett értek! Tovabba 5 akna kézben a csatorma esése
kisebb 5 ofoo — nél!

L.az 1, 2, 3, sz. helyszinrajzokat. ( ,1” —es lapon )

7.8Z. MELLEKLET:
MEGEPULT CSATORNAK AKNA TAVOLSAGA ES A CSATORNAK ESESE AZ
1-12 SZ. AKNAK KOZOTT: .14"-es lap

Aknak jele ,H” tAvolsag .h” magassag o eTeYs!
1 - 2sz. aknak 38.00 m 0,20 m 526
2-3 3115 0,05 1.60
3-4 38,65 0,08 210
4 -5 31,95 0,07 2,19
5-6 3365 0,06 1,78
6 -7 20,25 0,03 1,48
7 -8 24,00 0,06 2.50
8-9 31.90 0,18 5,64
9 -10 27,55 0,30 1,09
10 - 11 25,60 0,26 10,16
11 - 12 25,50 0,17 6,67
Osszesen. 327,20 m 1,19 m
Kontroll:

12 sz. akna folyasi fenék szint: 97,93 m B. f.
1 sz. akna folyasi fenék szint: 96,74 mB. f.
1,19 m

Ertékelés: Ezen a 327,20 m hosszl csatorna szakaszon 6 helyen tavolabb vannak
A tisztité aknak egymastél, mint a megengedett érték! Tovabba 7 akna
kézben a csatorna 5 o/oo alatt van, s6t a 3 oloo -t se éri el, ami

megengedhetetlen!

L. a,7"/ 1 és 2 sz. helyszinrajzi mellékleteket
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A MEGEPULT SZENNYVIiZ CSATORNA RENDSZER OSSZEFOGLALO KRITIKAJA
ES JAVASLAT A KORRIGALASRA.

1./ A szabalytalan helyre lefektetett csatornak kézjogi szempontbdl tamadhatok, mert

elveszik a tarskbzmiivek helyét. A burkolat bontas elkerilése miatt, a teljes csatorna
szakaszon, szabalytalanul az utak féldpadkajaba fektették le a csatornakat.
2./ Sulyos problémat jelent, hogy a megengedettnél lényegesen kisebb eséssel

lefektetett csatornak magassagat utélag nem lehet médositani, pedig e miatt sulyos

problémak lesznek az Ozemeltetésnéll A nagyon kis esésii csatorndk hamar

eltdmbdnek, igy allanddan biztositani kell a gépi tisztitds lehetéségét! A dugulas

barmikor eléfordulhat, ezért azt megelézden, rendszeresen kell a tisztitast végezni!

3./ A tervben elbiranyzott tisztito aknak helyett, kb. 75 %-ban tisztité nyilast
alkalmaztak, mely ugyan Iényegesen olcsobb, de hatasfoka kisebb a fenntartasnal.
Esetinkben nem lehetnek 30 m —nél tavolabb egymastol. Ahol nagyobb a tavolsag, ott
utdlag be kell sdriteni, azaz utdlag ra kell épiteni a csatornakra az 4j @100 —as tisztité
aknakat.

4/ A tisztitd nyilds mérete nem lehet kisebb 27 cm-nél, atmérében mérve.
Tapasztalatom szerint 20 cm atméréjd mianyag csévet alkalmaztak. Tehat elhagytpﬂ( %
a tisztito aknakat és helyettilk tulnyomoéan tisztité nyilast alkalmaztak,d'é@&)
megengedettnél kisebb atmérdvel!

5./ A tervezett 18 db ATEMELOBOL csak 11 —et épitettek meg. Az elmarado 7-bél
csak a Xl -nél lehet indokolni az elhagyast. A tébbi elhagyasa miatt, kényszerliségbél
nyomocsé rendszert épitettek a gravitacidés csatornakkal parhuzamosan fektetve és
reszben bekétve, magaba a gravitacios csatornakba! Ez a megoldas nem egyenértéki

az elmaradt ATEMELOS RENDSZERREL!

6./ Az atemelbk elhagyasa azt is jelenti, hogy egyes helyeken kizarjak a kisebb

lakotelepek bekétési lehetGsegét a kbzel jovoben! Az it jelentkezé igényeket és
ellatasi lehetoségeket, a késobbi vizsgalatok fogjak feltarni, a tényleges adatok
birtokaban.
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7./ Tervtdl eltéréen nyomocséveket fektettek a gravitacidos csatornakkal
parhuzamosan, majd rakotéttek kozvetlenil a gravitaciés csatornara. Ez_egy

megengedhetetlen allapot, mert a gravitacids csatorna nem kerilhet nyomas ala!

E helyzet javitdsara javasolom, hogy a bekétés elbtt két @100 —as tisztito aknat

épitsenek be. Az elsé aknaba nyomassal érkezd szennyviz elvesziti eleven erejét,

atfolyik a mellette 1évé masodik_aknaba és ott egyvesiil a_gravitaciés aknaban folyé

szennyvizzel.
8./ Az ATEMELOKNEL szabalyos védéteriletet kell kialakitani, biztositva a

higiénikus feltételeket! A lakossag nem szenvedheti a csatorna blizt, ezért a

legszlrok beépitése lényeges! Ez a probléma mar jelentkezett a Vadvirag utcai
ATEMELONEL, mert ott nem épitették be a légsz(rét! (L. a 4 sz. mellékletet)

9./ A geodéziai felmérési terveken eléfordul, hogy @100 —as &.v. fedlapu tisztitd
aknak szerepelnek, a fedlap felemelése utan deriilt ki, hogy e nagy fedlap alatt
kisméretl, @20 cm —es tisztitd nyilast eépitettek be, ami félrevezeté!

10./ Végiil is elmondhatd, hogy a KIVITELEZO igen sok esetben eltért a tervezett
kiviteli tervdokumentaciotdl. Ezek a sulyos eltérések eredményezik azt, hogy a

megvalositas messzemendleg nem teljesiti a szabvanynak megfeleltéen tervezett

csatorna rendszer kdvetelményeit! A megépllt rendszer biztonsagos Uzemeltetése

igen nehezen valdsithaté meg! A szokésos karbantartason felil, lényegesen tébb

gondozast igénvel! lgen sok problémaval kell szamolni az elkdvetkezbd id6szakban!

11./ A_szakertdéi megbizasom nem tartalmazza a megépitett csatornamii pénzigyi

elszamolasanak tételes elemzését, felulvizsgalatat. Ezt a munkat a MEGBIZO mar

korabban elvégezte.

Kétségtelennek latszik, hogy az altalam megallapitott miiszaki mennyiséqi eltérések

miatt a megépitett csatornaml mliszaki mennyiség tartalma az engedélyes kiviteli
tervhez kepest hozzavetdleges becsles szerint sem haladia meq a 70-75%-ot. A

tisztességes elszamolast és a még szikséges teendbket természetesen a

Megrendeltknek és a Kivitelezbknek kell eqymas k&z6tt rendezni.

A megépitett csatornami megbizhatdé mikddésének alapvetd biztositéka, a
vonatkozé szabalyok, szabvanyok kovetkezetes betartasa. A vizsgalat soran
egyértelmivé valt, hogy a gravitaciés gerincvezeték szakaszok a szabvanytodl eltero,
meghatarozéan nagyszamu, megengedhetetienil alacsony (5 o/o alatti) lejtési

értékei, a gyakori,szabalytalanul nagy akna tavolsagok, a kiviteli tervtdl eltéréen
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szabalytalanul alkalmazott kisméret(i csé felalldsok (tisztité nyilasok), a meg nem
epitett atemeldk és egyéb megallapitott szabalytalansagok, mind-mind a
csatornarendszer biztonsagos miikddését (mikodtetését) teszik kétségessé!

Kiemelten fontos a csatornam(i engedélyezési terv szerinti taviati fejlesztési
igényeinek teliesithetésége is, ami a barmiféle jovahagyasok nélkiil végrehajtott
modositasok miatt ugyancsak kétségessé valt. Ugyanis mar most jelentkeznek olyan
csatlakozasi igények, amelyek teljesithetéségét csak az eredetileg betervezett

atemeldk utdlagos megépitésével lehet ésszeriien teljesiteni.

Budapest, 2009. oktéber 22. Q {
(Botlmey=ite
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